

TABLEAU DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DES CAUCUS ET DES CHANTIERS

MRC	Priorisation	État de situation	Examen des pistes	Choix des actions / orientations	Engagement de partenaires	Engagement politique	Plan d'affaire	Nb. d'acteurs	Nb. de rencontres
- Acton	Jeunesse Bénévolat Organisation loisir rural	√	√	√	√	√	En cours	12 - 9	7
- Brome-Missisquoi	Infrastructures							11 - 0	1
- Haut-Richelieu	Jeunesse Bénévolat	√	En cours					19 - 30	8
- Haute-Yamaska	Jeunesse	√	En cours					11 - 6	2
- Marguerite D'Youville	Jeunesse	√	√	√	En cours			22 - 7	7
- Maskoutains	Bénévolat	√	√	En cours				23 - 5	5
- Pierre-de-Saurel	Jeunesse	√	√	√	√	√	En cours	12 - 11	4
- Rouville	Infrastructures	√	√	√	En cours			22 - 8	4
- Vallée-du-Richelieu	Infrastructures							11 - 0	1
Chantiers									
- Bénévolat	n.a	√	√	√				12 - 7	2
- Jeunesse	n.a	√	√	√				16 - 13	2
- Organisation loisir rural	n.a	√	√	√				7 - 6	2
- Infrastructures	n.a	√	√	√				5	
- Accès aux populations	n.a	√	√	√				2	
Commission								15	7
Comité organisateur								4	8

RAPPEL DE LA DÉMARCHE ET SES MOMENTS IMPORTANTS

Planification et organisation de la démarche (2007 -2009)	Mobilisation des acteurs et partenaires dans la recherche de solutions (2010)	Réflexion et orientation (2010 - 2011)	Mise en œuvre (2011 - +)
Entente CREME et LSM reconnaissant la mission régionale en loisir	Rencontre de mobilisation – priorisation par territoire de MRC	État de situation, constats des problèmes, recherche et choix de solutions;	Préparation et rédaction d'une entente de développement régional en loisir multipartite;
Enquête sur les préoccupations en loisir en Montérégie	Mise en place des caucus locaux et des chantiers thématiques régionaux	Rencontre d'orientation (mai 2011);	Adoption du plan et de l'entente par les CA de LSM et de la CREME (automne 2011);
Mise en place Commission loisir sport en Montérégie Est (CLSME)	Mise en marche et animation du processus de résolution de problèmes	Adoption des orientations et de la philosophie de développement régional en loisir (juin 2011);	Carrefour de mise en œuvre du plan (automne 2011);
Proposition à la CREME par la CLSME d'une démarche de mobilisation		Rédaction du plan de développement régional en loisir (été 2011);	Accompagnement et soutien de la mise en œuvre du plan (2011 et +).
Entente avec la CREME pour mandat et soutien à la mise en œuvre de la démarche		Adoption par la Commission du plan de développement régional en loisir (juin 2011)	

